



Thema: **C.ART, Konzept 7**  
**Zeitablauf-Plan, zur Gesamtausrichtung**

Autor: **Frank Berzik**  
 Stand: **03.08.2007**

<b>Ablauf</b>	<b>Thema</b>	<b>Späteste Aufgabenerfüllung</b>	
		<b>Zeitplan 1</b>	<b>Zeitplan 2</b>
1	Findung und Zusammenstellung der min. <b>6 Organisations-Mitglieder</b>	<b>Ende August '07</b>	<b>Dezember '07</b>
2	Vereinsgründung " <b>C.ART e.V.</b> "	September '07	Januar '08
3	min. <b>6 Ereignisort</b> -Findung mit Vorab-Zusage	Dezember '07	März '08
4	" <b>Point of no return</b> " Hauptsponsoren-Findung: min. <b>10.000,-€ FEST</b> , Vertraglich vereinbart!	Februar '08	Oktober '08
5	<b>6 Ereignisorte</b> buchen	März '08	November '08
6	Finden und Buchen der <b>Tagesausstellungs-Künstler</b> , 1 pro Ereignisort ( <i>6 Ereignisorten= 6 Künstler</i> )	April '08	Dezember '08
7	Finden und Buchen der <b>Einzelereignis-Künstler/Formationen</b> , 3 pro Ereignisort ( <i>6 Ereignisorte= 18 Künstler/Formationen</i> )	Juni '08	Februar '09
8	<b><u>C.ART - Festivaltag !!!</u></b>	<b><u>August '08</u></b>	<b><u>April '09</u></b>